DEPENDENCIA: PLANEACIÓN

RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
	INICIO	FINALIZ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ACTUALIZACIÓN MECI 2014 Fase 2. DIAGNÓSTICO	11/08/2014	12/09/2014																																																				
2.1 Identificación de los cambios en el Modelo	11/08/2014	22/08/2014																																																				
2.2 Diseño del Diagnóstico	25/08/2014	29/08/2014																																																				
2.3 Aplicación del Diagnóstico	01/09/2014	05/09/2014																																																				
2.4 Análisis del Diagnóstico	08/09/2014	12/09/2014																																																				
2.5 Identificación de puntos críticos	08/09/2014	12/09/2014																																																				
2.6 Identificación de victorias tempranas	08/09/2014	12/09/2014																																																				