DEPENDENCIA: PLANEACIÓN

RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
	INICIO	FINALIZ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ACTUALIZACIÓN MECI 2014 Fase 3. PLANEACION DE LA ACTUALIZACIÓN	15/09/2014	19/09/2014																																																					
3.1 Identificación de actividades a realizar	15/09/2014	19/09/2014																																																					
3.2 Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	15/09/2014	19/09/2014																																																					
3.3 Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	15/09/2014	19/09/2014																																																					